## ПЛАН РАЗРАБОТКИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ В БРИГАДЕ

## 1. План разработки

- 29.06 Распределение ролей в бригаде и создание плана разработки.
- 30.06 и 01.07 Выполнение вводного задания.
- 02.07 Создание прототипа GUI.
- 03.07 Создание UML-диаграмм (классов и вариантов использования).
- 04.07 Согласование интерфейса и плана разработки с преподавателем.
- 05.07 Начало создания интерфейса при помощи Java Swing.
- 06.07 Создание возможности ввода графа, реализация примеров графа.
- 07.07 Согласование первой итерации с преподавателем.
- 08.07 Реализация алгоритма Краскаля.
- 09.07 Реализация визуализации алгоритма.
- 10.07 Сдача второй (финальной) итерации преподавателю.

## 2. Распределение ролей в бригаде

Колмыков Владислав Денисович – ответственный за визуализацию алгоритма.

Степанов Владислав Денисович – ответственный за интерфейс.

Шишкин Иван Викторович – ответственный за алгоритмизацию.